CRONOPROGRAMMA - Allegato 3

INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE E DI FORESTAZIONE DELLA CAVA EX FOSSA BUSTESE - Lonate Pozzolo																																										
Descrizione lavori	MESI	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	-	
Lavori di miglioramento forestale aree boscate conservate																																										
Lavori di inverdimento (messa a dimora trapianti e gradonate)																																										
Lavori di realizzazione impianto di irrigazione																																										
Lavori di manutenzione periodica I anno																																										
Lavori di manutenzione periodica II anno																																										
Lavori di manutenzione periodica III anno																																										
	IMPORTO OPERE				**Lavori di ptimo impianto**	€ 99.983,26									**Manutenzioni I anno**	€ 17.200,16											**Manutenzioni II anno**	€ 17.200,16											**Manutenzioni II anno**	€ 17.200,16	**TOTALE LAVORI**	**€ 151.583,74**
	ONERI SICUREZZA					€ 4.999,16										€ 860,01												€ 860,01												€ 860,01		**€ 7.579,19**

Il presente Cronoprogramma è redatto in conformità ai disposti in materia di opere pubbliche.
Si fa presente che nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
La redazione del presente cronoprogramma è in via convenzionale ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici.