
Ns. Rif.

Elaborato:

Data:

Scala:

Tavola n°

Giugno 2018

PROGETTAZIONE (Graia srl)

Dott. Cesare Mario PUZZI

Ing. Beniamino BARENGHI

Dott.ssa  Chiara REDAELLI

Dott.ssa  Stefania TRASFORINI

Dott.ssa  Chiara LUVIE'

DIREZIONE  TECNICA (Graia srl):

Dott. Ing. Massimo SARTORELLI

PROGETTO LIFE NATURA "LIFETICINOBIOSOURCE" LIFE15NAT/IT/000989

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TRAMITE IL RIPRISTINO DI AREE SORGENTE A FAVORE DI SPECIE PRIORITARIE E DI
INTERESSE COMUNITARIO NEL PARCO DEL TICINO

AZIONE A.4 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

PROGETTO ESECUTIVO

16S23

Revisione

Data Descrizione

Cronoprogramma dei lavori

H

CON IL CONTRIBUTO DI:



 
 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 425 

naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
 
 
L'appaltatore dovrà in ogni caso rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma 

dei lavori, nel rispetto dei vincoli ambientali dettati dalla Stazione Appaltante di concerto 
con la Direzione Lavori e ben illustrati nel Cronoprogramma. 

 
Il cronoprogramma dei lavori tiene già conto di questi vincoli, nell'ipotesi in cui la 

consegna dei lavori avvenga entro il 01.10.2018.  
 



DECADE I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III

scavi e reinterri

regimazione idraulica

semina

cure culturali (sfalci)

scavi e reinterri

piantumazioni

cure culturali 

scavi e reinterri

piantumazioni

cure culturali

modellazione terreno

lavorazioni terreno - falsa semina

creazione prati aridi

cure culturali

C1.7 - Riqualificazione ecologica canalino regimazione idraulica

C1.8 - Ricostituzione ambiente laterale sul F. Ticino

movimenti terra

sistemazioni finali

sistemazioni sentieri

bacheche e cartellonistica

capanno birdwatching

sistemazioni finali

preparazione materiale

messa in opera 

piantumazioni

cure culturali 

sistemazione sponde

regimazione idraulica

piantumazioni

semina

cure culturali 

LEGENDA

Movimenti di terra Opere di ingegneria naturalistica

Regimazione idraulica Messa in opera di isole galleggianti

Piante acquatiche Interventi sub-action E1.2

Alberi e arbusti Sistemazioni finali

Semina Trasemina

Falsa semina Cure colturali

Periodo riproduttivo - interventi limitati Superamento Timetable LIFE

PROGETTO ESECUTIVO

ANNO 2018 2019

425 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

nov

IV

MESE ott nov dic gen feb mar apr mag

TRIMESTRE IV I II III

giu lug ago set ott

Azione E.1 - Geraci E1.2 - Nuove strutture a servizio dei visitatori

Azione C.2 - Torrente 

Arno

Isole galleggianti

Integrazione fasce arbuistive

Azione C.1 -  Geraci C1.6 - Formazione prato marcitorio

C1.1 - Realizzazione canneto e C1.2 Realizzazione lago 

eutrofico

C1.4 - Ripristino lanc esistente e C1.5 - Riattivazione lanca 

interrata

C1.3 - Formazione aree aride

Interventi diffusi

Cure Colturali

Azione C.6 - Bernate 

Ticino

Riqualificazione delle aree umide

Azione C.3 - Lanche e 

ambienti laterali

Ramo Delizia

Ramo Morto

Maresco

Gravellone Vecchio


