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CRONOPROGRAMMA

L'appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 425
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore dovra in ogni caso rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma
dei lavori, nel rispetto dei vincoli ambientali dettati dalla Stazione Appaltante di concerto
con la Direzione Lavori e ben illustrati nel Cronoprogramma.

Il cronoprogramma dei lavori tiene gia conto di questi vincoli, nell'ipotesi in cui la
consegna dei lavori avvenga entro il 01.10.2018.



PROGETTO ESECUTIVO

ANNO

TRIMESTRE
MESE
DECADE

2018 |

2019

425 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

feb

Azione C.1 - Geraci

C1.6 - Formazione prato marcitorio

scavi e reinterri

regimazione idraulica

semina

cure culturali (sfalci)

C1.1 - Realizzazione canneto e C1.2 Realizzazione lago
eutrofico

scavi e reinterri

piantumazioni

cure culturali

C1.4 - Ripristino lanc esistente e C1.5 - Riattivazione lanca
interrata

scavi e reinterri

piantumazioni

cure culturali

C1.3 - Formazione aree aride

modellazione terreno

lavorazioni terreno - falsa semina

creazione prati aridi

cure culturali

C1.7 - Riqualificazione ecologica canalino

regimazione idraulica

C1.8 - Ricostituzione ambiente laterale sul F. Ticino

Interventi diffusi

movimenti terra

sistemazioni finali

Azione E.1 - Geraci

E1.2 - Nuove strutture a servizio dei visitatori

sistemazioni sentieri

bacheche e cartellonistica

capanno birdwatching

sistemazioni finali

Azione C.2 - Torrente
Arno

Isole galleggianti

preparazione materiale

messa in opera

Integrazione fasce arbuistive

piantumazioni

cure culturali

Azione C.3 - Lanche e
ambienti laterali

Ramo Delizia

Ramo Morto

Maresco

Gravellone Vecchio

Cure Colturali

Azione C.6 - Bernate
Ticino

Riqualificazione delle aree umide

sistemazione sponde

regimazione idraulica

piantumazioni

semina

cure culturali

LEGENDA

Movimenti di terra
Regimazione idraulica
Piante acquatiche
Alberi e arbusti
Semina

Falsa semina

NEOECOEN

Periodo riproduttivo - interventi limitati

AXEEEN

Opere di ingegneria naturalistica
Messa in opera di isole galleggianti
Interventi sub-action E1.2
Sistemazioni finali

Trasemina

Cure colturali

Superamento Timetable LIFE




